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Grootschalige projecten

Inleiding

In deze paragraaf nemen we eenmalige grootschalige projecten op die (grote) gevolgen 
(kunnen) hebben voor onze financiële huishouding. Dat betreft in ieder geval de 
grootschalige ruimtelĳke projecten met een eigen grondexploitatie (Plantage de Sniep en 
Holland Park West) en het project dat op basis van exploitatieovereenkomsten wordt 
uitgevoerd (Bergwĳkpark-Holland Park). Het gaat in deze paragraaf ook om eenmalige 
grootschalige investeringen die tot gevolg hebben dat de resterende financiële beleidsruimte 
wordt ingeperkt. In deze paragraaf komen aan de orde:
• Plantage de Sniep;
• Holland Park

Plantage de Sniep

Doel
De nieuwbouwwĳk Plantage de Sniep is nagenoeg gerealiseerd. Het doel van het project is 
om tot afronding te komen. Het gaat daarbĳ om realisatie van deelplan de Rietschuurhof en 
de afronding van de laatste werkzaamheden in het openbaar gebied.

Projectfase
In het project de Plantage de Sniep is tot nu toe veel gebeurd. De afgelopen jaren hebben 
we ruim 1000 nieuwbouwwoningen toegevoegd, vrĳe kavels ontwikkeld, een brede school 
met bĳgebouw gebouwd en het openbaar gebied aangelegd.

We werken in 2025 aan het voorlopige sluitsluk van de Plantage de Sniep, de ontwikkeling 
van het Rietschuurhof(nieuwbouw) en het monument de Grote Rietschuur.

In het Rietschuurhof (nieuwbouw) maken we een woonhof voor senioren, met een mix 
van sociale en middendure huurwoningen. De woningcorporatie De Alliantie leidt deze 
ontwikkeling. Het komende jaar gaat zĳ aan de slag met het verder uitwerken van 
het ontwerp.

Voor de Grote Rietschuur zelf zoeken we een ontwikkelaar die van dit gebouw een 
Diemense koesterplek kan maken. We zoeken een partĳ die een creatief concept weet op 
te zetten waarin de Rietschuur wordt gerestaureerd en omgetoverd tot een plek met een 
mix van maatschappelĳke en meer rendabele functies die samen een duurzaam sluitende 
exploitatie opleveren. Het komende jaar wordt dit verder uitgewerkt.

Ten slotte leggen we de laatste hand aan de werkzaamheden in het openbaar gebied bĳ de 
Sportlaan. Hier wordt onder andere een steiger aangelegd.

Holland Park

Doel
Doel is de gefaseerde transformatie van een (voormalig en verouderd) kantorengebied 
tot een multifunctioneel, stedelĳk en duurzaam woongebied met verschillende 
ondersteunende voorzieningen.
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Projectfase
Het project kent vier verschillende deelgebieden, ieder als deelproject te beschouwen:
• Campus Diemen Zuid, een studentencampus met ruim 1.700 wooneenheden (studenten 

en 'young professionals') en verschillende commerciele functies;
• Holland Park Oost, een woongebied met circa 2.100 woningen;
• Holland Park West, een woongebied met ruim 700 woningen en een brede school;
• Holland Park Zuid, een woongebied met circa 1.500 woningen en voorzieningen

De Campus en deelplan Holland Park Oost zĳn grotendeels gerealiseerd. Holland Park West 
is in aanbouw en in Holland Park Zuid is de onwikkeling van het eerste perceel (locatie 
Inholland) gestart.

Realisatie
Per deelproject gaan we kort in op de realisatie.

Campus Diemen Zuid
De huidige Campus Diemen Zuid is eerder in twee fases gerealiseerd. Met de initiatiefnemer 
(eigenaar) onderzoeken we of er een inbreiding mogelĳk is met sloop-nieuwbouw, 
waaronder het kantoorpand Campus Offices. Verder kĳken we naar toevoeging van een 
woonprogramma en naar opwaardering van het openbaar gebied. Onderdeel van de 
beoogde uitbreiding is een toevoeging van seniorenwoningen. In samenspraak met de 
initiatiefnemer wordt gewerkt aan een nog vast te stellen (ruimtelĳk) programma van eisen en 
de initiatiefnemer is daarvoor gestart met participatie.

Holland Park Oost
Sinds 2017 zĳn gefaseerd woningen opgeleverd in dit deelplan. In 2022 is de publiek 
toegankelĳke buitenruimte - waaronder het centrale park - ingericht en grotendeels 
overgedragen aan de gemeente. De oplevering van de laatste 296 appartementen en 
(commerciele) voorzieningen vindt vanaf eind 2024 plaats. Daarna zal het omliggende 
gebied in 2025 woonrĳp wordt opgeleverd.

Holland Park West
Gefaseerd worden daar 750 woningen, een brede school en verschillende 
(maatschappelĳke) voorzieningen ontwikkeld en gerealiseerd. In 2023 is de brede school 
in combinatie met de eerste woningen opgeleverd en in gebruik genomen. De overige 
fases met woningen en voorzieningen zĳn in verschillende stadia van ontwerp of realisatie. 
De voortgang werd geremd vanwege onvoorziene marktomstandigheden, waardoor de 
ontwikkelaar woningen uit verkoop heeft moeten halen. Inmiddels is in 2023 fase 3 (242 
woningen) in aanbouw genomen, is fase 2A (88 woningen) in verkoop genomen en wordt 
fase 4 verder ontwikkeld. Ongeveer 80% van de grond is geleverd aan en betaald door de 
ontwikkelaar, het restant wordt geleverd en betaald nadat de laatste vergunning voor de 
bouw (fase 2B) is verleend.

Holland Park Zuid
In Holland Park Zuid zĳn vier grondeigenaren die allen voornemens zĳn de percelen aan 
ontwikkelaars te verkopen. Er is een vastgesteld bestemmingsplan met stedenbouwkundig 
plan als onderlegger, dat als kader fungeert om planitiatieven te kunnen beoordelen en 
begeleiden richting uitvoering. Aangezien op alle gronden een Wet voorkeursrecht gemeente 
is gevestigd, heeft de gemeente in juli 2022 de voorwaarden vastgesteld waaronder 
zĳ wil meewerken aan een grondverkoop en ontwikkeling. De ontwikkeling van ieder 
stedenbouwkundig blok in Holland Park Zuid vormt een separaat deelproject.
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Eén van de grondeigenaren (Hogeschool InHolland) heeft haar perceel in 2023 verkocht 
aan een ontwikkelaar. De ontwikkeling daarvan is eind 2023 gestart. De onwikkelaar van dit 
Steigerblok is medio 2024 gestart met de benodigde participatie en richt zich op een start 
bouw in 2025.

Op het perceel van De Key (Sportblok) zĳn eind 2022 door de gemeente 30 modulaire 
woningen geplaatst voor de tĳdelĳke opvang van vluchtelingen uit Oekraine. Deze woningen 
verplaatsen we uiterlĳk 2025 naar een permanente(re) locatie, zodat ook op dit perceel 
woningbouw kan plaatsvinden.
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